六安市贯彻落实第三轮省生态环境

保护督察报告整改方案

2024年5月30日至6月7日、6月11日至7月1日，安徽省第二生态环境保护督察组对六安市开展第三轮省生态环境保护督察。2024年10月8日，省督察组向我市反馈督察报告，并移交了责任追究问题清单。为切实抓好省督察发现问题整改，贯彻落实省督察组反馈意见，特制定本方案。

一、工作目标

（一）强力推进督察问题整改到位。严格按照省第二生态环境保护督察组反馈意见要求，实事求是制定整改方案，印发问题清单，细化整改举措，严格整改标准，明确整改时限，压实整改责任。对能够立即整改的问题，立行立改，快速整改到位；对需要序时推进的，不等不拖，加快推进整改，确保所有督察反馈问题和信访件按时完成整改并按照相关规定进行销号。

（二）持续推动生态环境质量改善。坚决打好污染防治攻坚战，进一步加大生态环境保护工作力度，推动主要污染物排放量持续减少，总体空气质量持续向好，地表水国考和省考断面稳定达标，主要河流干支流水质持续改善，土壤污染风险得到全面管控，全市生态环境质量持续改善。
二、重点举措

（一）切实担负生态文明建设政治责任

1. 提高思想认识。深入学习贯彻习近平生态文明思想，把生态环境保护摆在重要战略位置，通过市委常委会会议、市政府常务会议以及各级党委（党组）理论学习中心组学习会议等形式深入学习，形成制度化、常态化，做到学懂、弄通、做实，树牢“绿水青山就是金山银山”理念。坚决执行党中央、国务院及省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作决策部署，将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，定期研究生态环境保护工作，坚持问题导向，标本兼治，统筹推动生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。
2. 提升绿色发展成色。扎实推进碳达峰，落实工业、能源、交通等重点领域碳达峰行动方案，开展企业节能诊断，及时淘汰违规设备。加快能源清洁低碳转型，稳步推进能耗双控，实现“十四五”双控目标。大力推进煤碳替代，积极发展氢能、光伏、抽水蓄能等清洁能源。强化固定资产投资节能审查，促进生态产业化、产业生态化，培育绿色工厂和绿色园区建设。

3. 严格落实生态环境保护责任。全面落实《六安市环境保护“党政同责、一岗双责”责任规定（试行）》，坚持“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”，督促各级各部门履行好环境保护工作职责。坚决落实市委、市政府决策部署，发挥好市生态环境保护12个专业委员会作用，形成齐抓共管生态环境保护工作合力。严格落实《六安市突出环境问题整改核查考核暂行办法》，考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据。
（二）统筹抓好中央、省生态环保督察及其他突出生态环境问题整改

聚焦本次省督察反馈意见四个方面14类35个问题和交办的202个信访件问题，对照整改要求，制定整改清单，落实整改措施，压实整改责任，确保督察问题整改到位。统筹推进历年生态环保督察和警示片交办问题整改，实行清单化交办、节点式推进、闭环式管理。严格落实“自查从宽、被查从严”，按照“属地管理”“谁主管、谁负责”的要求，适时开展“1＋1＋N”突出生态环境问题整改“回头看”，组织县区、开发区和行业主管部门常态化开展问题自查，做到边督边改、立行立改，从严整改、从严督办。

（三）持续深入打好污染防治攻坚战

1. 坚决打赢蓝天保卫战。深入推进大气污染防治“七个专项行动”，合力推动空气质量持续改善。科学应对重污染天气，做好重污染天气监测预警，落实重污染天气管控措施。开展园区涉气企业“环保体检”，针对问题开展帮扶提升。持续提升面源污染精细化治理水平，加强建筑施工和道路扬尘管控，推动市城区建筑施工工地和重点区域道路扬尘监控全覆盖。创新污染防治监管手段，探索开展企业（单位）生产治污设施“双电量”监控。开展锅炉大气污染综合治理，倒排工期实施燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉高效除尘设施改造。深入打好柴油货车污染防治攻坚战，加快推进老旧货车淘汰。组织实施重点行业超低排放改造工作。

2. 扎实推进碧水保卫战。持续推进全市入河排污口排查溯源整治，强化入河入库入湖水质达标管控，确保国控、省控断面水质稳定达标。推进城镇污水处理厂提质增效，加大城市污水管网改造和建设力度，持续推进雨污分流改造，强化运维管理，定期开展水质监测。补齐农村水环境治理短板，高质量完成农村生活污水治理任务，确保农村生活污水设施发挥实效。开展河湖“清四乱”行动整治，及时清理河道岸线占用现象，同时加快水环境综合治理项目进展，改善主要河湖和流域生态环境。
3. 扎实推进净土保卫战。全面排查全市存量建筑垃圾堆放情况，分类别开展整治，探索多渠道建筑垃圾减量化、资源化利用途径。加大对污泥处置全过程监管力度，切实推进污泥无害化处置。落实生活垃圾填埋场土壤和地下水污染防控，对既有垃圾填埋场开展防渗排查改造、地下水环境调查和评估。加强危险废物规范化管理，逐步健全危险废物贮存、转移、运输、处置全过程监管体系，加大执法力度，依法打击非法处置等违法行为。开展农用薄膜、农药包装废弃物专项行动，加强台账管理，完善落实农药包装废弃物全程追溯机制，减少农业面源污染。

（四）深化生态环境领域改革创新

1. 完善生态环境治理体系。健全生态环境问题主动发现和处置机制。完善生态环境监测体系，提升生态环境监测能力，开展生态环境监测数据质量提升行动。创新污染防治监管手段，拓展大气污染防治智能预警系统应用场景，实施国省控断面溯源排查专项行动。构建河湖生态综合监管机制。建立自然保护地“天空地一体化”监测体系。探索乡镇污水处理设施全程监管和闭环运营机制。

2. 提升生态环境监管能力。强化行政执法与刑事司法有效衔接，坚决打击违法排放、侵占自然保护地、监测数据造假等严重环境违法行为。充分发挥市场机制作用，吸引更多市场主体和社会资本参与生态环境治理。完善生态环境政策制度，建立由末端污染治理转为前端源头管控和全过程减污降碳协同增效的新型污染防治体系。

3. 发挥生态示范引领作用。深化“放管服”改革，加强生态环境要素保障，提升重大项目环评审批质效。积极创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，推动更多县区、园区争创国家级、省级生态文明建设示范区、国家级生态工业示范园区。

三、保障措施
在市委、市政府领导下，市环委办负责全市生态环境保护督察整改工作的协调、调度、督办，加强与省环委办的对接沟通，强化整改进展情况调度。各级党委、政府和有关单位是本地本单位整改工作的责任主体，要成立工作专班，细化分解任务，制定整改实施方案，明确责任单位、责任人和完成时限。将此次省生态环境保护督察反馈问题整改和转办信访件问题办理纳入“1＋1＋N”管理系统，实行月调度和督办，加强对各县区、各有关单位整改落实工作的督导检查，及时掌握整改工作进展情况。采用清单销号管理办法，视情采取通报、约谈等措施，扎实推进督察整改工作。对在整改过程中工作不力，敷衍整改、表面整改、虚假整改，特别是搞形式主义、官僚主义以及搞“一刀切”整改的，从严追责问责，坚决不手软、不护短。

附件：六安市贯彻落实第三轮省生态环境保护督察反馈
问题整改措施清单

附件

六安市贯彻落实第三轮省生态环境保护

督察反馈问题整改措施清单

一、近年来，六安市在生态文明建设和生态环境保护方面取得了积极进展，但仍存在一些突出问题亟待解决。思想认识不够到位：六安市地处皖西大别山区生态屏障与淮河、江淮运河生态廊道交织区，是长三角重要生态安全屏障。督察发现，一些地方和部门绿水青山就是金山银山的理念树得不牢，生态环境保护责任落实不到位，林地、河道岸线侵占等问题较为突出，矿山修复和水土保持等工作存在明显短板。对良好的自然禀赋及近年来生态环境质量改善成效盲目乐观，对生态环境保护的紧迫性和艰巨性认识不足，向督察组汇报的全市生态环境问题中，多数为上级已交办的问题，自查剖析的问题较少。未能深刻认识生态环境保护督察的政治性、严肃性、重要性，工作作风不严不实。
（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委，市直各单位

（二）市直验收（监管）单位：市委办公室，市政府办公室

（三）完成时限：立行立改，长期坚持

（四）目标任务：贯彻落实习近平生态文明思想的政治自觉不断增强，生态环境保护责任落实到位，提高生态环境治理能力和提升绿色发展水平。

（五）整改措施

1. 提高政治站位。各级党委、政府通过常委会会议、政府常务会议、理论学习中心组学习会议等形式深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，做到学懂弄通做实，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，切实增强“生态优先、绿色发展”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2. 压实工作责任。严格落实市、县（区）两级领导包保突出生态环境问题整改工作制度。夯实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，落实“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的原则，健全职责清晰、分工合理的生态环境保护工作责任体系。各级党委、政府及有关部门和单位主要负责同志要带头履行职责，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

3. 严格执行《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》，纵深推进省生态环境保护督察问题整改，提升省级督察工作严肃性、权威性，压紧压实属地责任、部门责任和有关企业主体责任，严格生态环境保护监管，推动解决突出生态环境问题。

4. 持续开展突出生态环境问题大排查大整治专项行动，建立专项整治问题清单，科学制定整改措施，明确责任主体、监管主体、完成时限，严格验收程序，切实解决群众身边的生态环境问题。
二、绿色发展成色不足。六安市对产业结构优化调整和节能降碳的紧迫性、严峻性认识不够，2023年全市煤电、钢铁、建材、化工、有色、石化6大高耗能行业能源消费量为328.92万吨标准煤，占规上工业总能耗84.4%，但仅贡献26%的规上工业增加值。2020年以来，全市189个完成固定资产投资节能审查的项目中，30个存在未批先建问题，44个存在未验先投问题，违规项目占比高达26%。六安市未按《固定资产投资项目节能审查办法》规定对违规项目予以行政处罚，仅对3个项目提出整改要求。2022、2023年，霍邱经济开发区、舒城经济开发区单位工业增加值综合能耗连续两年不降反升，2023年单位工业综合能耗较2021年分别增长17.9%和10%。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委、市发改委

（二）市直验收（监管）单位：市发改委

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：完成省下达我市“十四五”单位GDP能耗降低15%目标任务；依法依规完成违规项目的节能审查和节能验收工作。

（五）整改措施

1. 贯彻落实安徽省《关于构建绿色低碳循环经济体系加快打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区的意见》《六安市构建绿色低碳循环经济体系加快打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型示范区责任清单》，推进绿色低碳发展，促进产业结构调整，优化能源结构。结合重点用能企业“一企一策”节能降碳减煤诊断，推动企业开展节能降碳升级改造，组织符合条件的改造项目申报大规模设备更新资金支持。

2. 对督察反馈的违规项目，一是对违规项目按照项目实施时间和国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》要求进行整改或处罚。加快审查验收，督促项目单位按照国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》和省、市发改部门《固定资产投资项目节能审查实施办法》相关要求落实节能审查和节能验收手续；二是对违规项目所在县区进行通报批评，对问题比较突出的县区进行约谈。三是坚持标本兼治，建立长效机制，加强对节能审查项目的日常监管。坚持“不审查不开工、不验收不投产”的原则，每年一季度开展固定资产投资项目节能审查落实情况“回头看”，及时查缺补漏。

3. 压紧压实霍邱经济开发区、舒城经济开发区属地责任和园区企业主体责任。引导重点企业根据“一企一策”诊断效果进行节能降碳改造，提高企业能源利用效率。加强招商引进项目节能审查，严把项目能效关，提高招引项目质量。
三、六安市工信部门未认真履行职责，对高耗能落后机电设备（产品）淘汰工作监管不严。重点企业年度节能诊断报告指出部分企业使用工信部明令禁止淘汰的落后机电设备（产品）并建议及时更换。但节能诊断报告未发挥作用，安徽迎驾贡酒股份有限公司、安徽省六安恒源机械有限公司仍在使用已列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰名录》的高耗能电机。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委，市工信局

（二）市直验收（监管）单位：市工信局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：完成年度节能诊断，依据节能诊断结果督促企业及时淘汰违规设备。

（五）整改措施

1. 市工信局督促指导各县区、市开发区及企业加强节能诊断结果运用，及时发现并淘汰落后机电设备（产品）。

2. 霍山县、裕安区分别督促安徽迎驾、六安恒源机械2家公司按照高耗能落后机电设备（产品）淘汰名录要求，落实淘汰工作。
四、非电力行业减煤工作滞后。《六安市“十四五”煤炭消费减量替代工作方案》明确要求，到2025年全市非电力行业煤炭消费量较2020年降低5%以上，非电力行业工业企业2025年煤炭消费量均需较2020年下降5.1%。督察发现，2023年27家非电力行业工业企业煤炭消费量共计186.78万吨，较2020年下降2.7%，未完成3%的年度目标。其中，安徽蓝天盈丰环保科技有限公司、安徽溢彩玻璃器皿有限公司等8家企业煤炭消费量均较2020年增加。2024年第一季度，六安市非电力行业煤炭消费量较2020年增长1%，不降反升，被省节能减排办公室通报。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委
（二）市直验收（监管）单位：市发改委

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：完成省下达我市“十四五”减煤5%目标任务。
（五）整改措施

1. 对照省、市“十四五”煤炭消费减量替代工作方案要求，严格控制煤炭消费总量，完成省下达我市的减煤目标任务。

2. 按季度提示重点用煤企业减煤完成进展情况，明确重点企业减煤目标，压紧压实用煤企业主体责任。
3. 坚持“一企一策、分类施策”，海洋羽毛、安徽德森特种纸业完成改造不再使用煤炭，相关县区推动迎驾贡酒、溢彩玻璃、龙钰徽派古建、荣泰玻璃等6家用煤企业开展节能降碳改造，对重点企业组织申报“两新”项目资金支持，督促尽快完成煤炭减量目标。
五、工作作风不严不实，应付督察。《中华人民共和国森林法》规定，公益林除抚育、更新和低质低效林改造外，不得采伐。舒城县严冲村余家大山、四房山公益林是杭埠河两岸水土保持林，2022年至2023年，该公益林承租人擅自将60余亩国家级公益林全部采伐，造成部分表土裸露，水土保持功能降低。督察组要求对上述公益林使用情况作出说明，六安市林业局及舒城县林业局在该公益林已被侵占破坏的情况下，出具“无采伐”的虚假情况说明。

（一）整改实施主体：舒城县委和人民政府，市林业局

（二）市直验收（监管）单位：市纪委监委机关

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：砍伐公益林行为依法依规调查处理到位，对工作不力相关责任人员问责到位。按照生态修复方案，落实相关措施。

（五）整改措施

1. 舒城县编制余家大山和四房山公益林生态修复方案，落实生态修复相关措施。

2. 舒城县对砍伐公益林行为依法依规进行调查处理。
3. 市林业局和舒城县调查“出具‘无采伐’虚假情况说明”原由，对工作不力相关责任人员进行问责。
六、《六安市生态环境监测方案》明确要求，各县区应履行农村生活污水处理设施出水水质自行监测责任，每半年监测1次。督察组抽查2023年下半年舒城县阙店乡8个农村生活污水处理设施出水水质监测报告，发现其编号及各项监测指标数据完全一致，经核查报告均为伪造。督察组进一步调查发现，阙店乡个别领导干部政绩观有偏差，不仅未按要求督促运维单位定期开展水质监测，甚至在督察组提出调阅2023年上半年水质监测报告后，联合运维单位再次伪造报告，企图蒙混过关，应付督察。舒城县其他部分乡镇也存在类似问题。

（一）整改实施主体：舒城县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市纪委监委机关

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：杜绝违法违规行为，规范治污设施运维。

（五）整改措施

1. 严肃追究运维单位的主体责任和相应单位及个人的监管责任。

2. 加强管理，强化责任意识，开展业务培训和警示教育，杜绝类似问题再次发生。
3. 规范委外监测，确保集镇污水厂一月监测一次，规模以上村级污水处理设施每半年监测一次。

4. 举一反三，全面排查，建立问题清单。
5. 强化监管，建章立制，制定针对污水处理设施运维单位的监管考核管理办法。
七、林地破坏问题多发。公益林保护工作落实不力。六安市落实国家级公益林“占补平衡”不到位。2022年六安市建设项目使用国家级公益林面积3245.5亩，仅补进1415.5亩，占比43.6%。2022年，舒城县朱家大塘水库北侧约13.7亩公益林被擅自采伐用于种植杨树和油茶，国家林草局下发变化图斑要求核查。2023年11月，舒城县万佛湖林业站上报“不存在违法使用林地或采伐”的核查结果，与实际情况明显不符。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市林业局

（三）完成时限：2026年12月底

（四）目标任务：落实公益林恢复措施。砍伐公益林行为依法依规查处到位，对工作不力相关责任人员问责。

（五）整改措施

1. 各县区对2020年以来建设项目使用国家级公益林开展排查，按照相关政策，结合公益林整合优化范围开展调出补进，确保落实国家级公益林“占补平衡”相关要求。（2026年12月底）

2. 舒城县对公益林恢复情况组织验收，对13.7亩擅自采伐情况开展调查处理。（2025年6月底）
3. 舒城县对万佛湖林业站上报的与实际情况明显不符的情况开展问责。（2025年6月底）
八、超期侵占临时使用林地。《中华人民共和国森林法》规定，不得在临时占用的林地上修筑永久性建筑物；占用期满后一年内，用地单位必须恢复林业生产条件。六安市相关县区林业主管部门对临时使用林地缺乏有效监管，部分林地由审批时的“临时使用”变为事实上的“永久占用”。2021年3月，六安市林业局批复同意舒城县交投公司临时使用林地95.2亩，用于建设建筑材料堆场，并明确占用期限不得超过2年。舒城县交投公司在临时占用的林地上建设办公楼、生产厂房等4幢永久性建筑物进行机制砂生产经营活动，截至督察组进驻仍未恢复林业生产条件。2020年至2021年，裕安区林业局批复同意安徽金丰源综合养殖有限公司、六安市松枝禽业有限责任公司等5家企业临时使用林地，共计20.7亩，使用期限分别于2022年6月至2023年5月到期。督察发现，上述企业至今仍超期占用林地，未恢复林业生产条件。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市林业局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：临时占用林地上永久建筑进行调查处理到位，消除违法状态。

（五）整改措施

1. 在全市范围内对2020年以来的临时使用林地开展排查，建立管理台账，建立林地使用监管长效机制。

2. 舒城县对县交投公司在临时用地范围内修建的永久建筑物依法依规查处到位；对临时用地恢复植被和林业生产条件；对符合报批使用林地手续的，完善报批手续，消除违法状态。
3. 裕安区对临时用地到期的5家养鸡企业依法依规调查处理；对临时用地恢复植被和林业生产条件；对符合报批使用林地手续的，完善报批手续，消除违法状态。
九、现场核查弄虚作假。2023年1月10日，裕安区重点工程建设处申请永久使用林地建设金石湾公园。同日，裕安区林业局开展现场查验。督察组通过查阅卫星遥感监测影像及金石湾公园施工日志发现，查验当日，金石湾儿童乐园已基本建成，林地用途已发生明显改变，存在未批先占的情况。但裕安区林业局仍出具“项目区范围内未发现擅自改变林地用途、未批先占等违法使用林地行为”的《使用林地现场查验表》，与实际情况明显不符。督察发现，金寨县林业局在对安徽汇和农业开发有限公司年产100吨金银花项目等3个使用林地申请项目的现场查验中，也存在未如实记录现场情况，查验结论与实际不符的问题。2023年7月，安徽茶源故里文旅产业发展有限公司在未取得使用林地审核同意书和林木采伐许可证的情况下，擅自毁坏林地6.25亩建设“云谷茶境”项目。舒城县林业局不仅未对其违法行为予以查处，反而于同年8月为其补办林木采伐许可证，为非法毁林披上“合法”外衣，并在国家森林督查暨林政执法综合管理系统中谎报“不存在违法使用林地或采伐”。

（一）整改实施主体：裕安区、金寨县、舒城县委和人民政府
（二）市直验收（监管）单位：市林业局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：调查“查验与实际不符”问题情况，对相关责任人问责到位。明确林地审核查验人员职责和查验工作规范，确保现场查验与实际情况相符。

（五）整改措施

1. 裕安区对金石湾“查验与实际不符”问题依法依规查处到位，对工作不力相关责任人员进行问责。同时严格林地审核审批，明确林地勘验责任，现场查验后必须对用地范围进行航拍，制作高清影像图。

2. 金寨县对安徽汇和农业年产100吨金银花项目、安徽金澄色彩纺再生差别化功能性纤维色彩纺项目、金寨县王湾建筑石料用大理岩矿东侧边坡安全隐患治理项目3个项目林地审核“查验与实际不符”问题调查核实，根据调查情况对工作不力相关责任人员进行问责；严格林地审核审批，明确林地勘验责任，现场查验后必须对用地范围进行航拍，制作高清影像图；建立金寨县林业局与金寨县行政审批局工作协作机制，厘清林地查验职责，明确审批把关措施和林地查验人员工作职责。

3. 舒城县对“云谷茶境”项目非法毁林地块制定复绿方案，按照标准进行补植补造，同时加强复绿后期管护，并组织验收。加强林长、生态护林员巡山护林和采伐证发放监管，落实林地保护责任制，加强森林监督管理，杜绝谎报漏报现象发生。同时对违规补办林木采伐许可证问题相关责任人予以问责。
十、矿山生态环境修复打折扣。霍山县立荣石料厂未按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求实施生态修复，治理区域养护不到位，部分坡面植被成活率低。金寨县广泰建材、六兴矿业有限公司共3座矿山应按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求，每10米高程差设置一层平台，并进行修复。督察发现，上述矿山部分区域高程差设为20米，且仅在平台外侧种植单一复绿植被和树种，生态修复量大幅减少。六兴矿业闪长玢岩矿和安山岩矿部分区域均未进行生态修复，山体大面积裸露。

（一）整改实施主体：霍山县、金寨县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市自然资源局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：按要求完成矿区恢复治理工作，监督矿山企业严格落实边开采，边修复。

（五）整改措施

1. 霍山县督促立荣石料厂对照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对现场逐一查看并登记造册，严格按照“边开采、边恢复、边治理”原则，进行查缺补漏。对治理区域已死亡植被立即更换补种，落实维护管理，常态化开展绿化养护工作，提高植被成活率，确保土壤无裸露现象。

2. 金寨县广泰建材公司矿山编制《安全设施设计优化方案》，通过县应急管理部门审查后保障平台参数符合方案要求，消除隐患。
3. 针对督察反馈矿区复绿问题，督促广泰建材有限公司委托第三方编制《省环保督察反馈问题整改实施方案》，严格按照方案进行整改，对平台重新覆土，按照不低于2米间隔补植补种树苗，同时在平台和边坡播撒草籽，补植苗木及藤本植物。六兴矿业矿山平台高差符合矿山初步设计和矿山地质环境保护与土地复垦方案设计要求；六兴矿业有限公司闪长玢岩矿和安山岩矿开采遗留的高陡边坡平台等零星资源已重新整合为一个矿区范围，于2024年4月完成新矿权出让登记。重新编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，按照新编制的方案落实“边开采，边修复”。

十一、水土保持工作推动不力。水土保持“三同时”制度落实不到位。金寨县雅迪年产100万辆新能源电动车项目、史河金寨段幸福河湖生态修复工程均未取得水利部门水土保持审批即开工建设。

（一）整改实施主体：金寨县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市水利局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：严格落实水土保持“三同时”制度。

（五）整改措施

金寨县督促雅迪年产100万辆新能源电动车项目、史河金寨段幸福河湖生态修复工程建设单位限期完成项目水土保持方案报批，并按水土保持方案落实水土流失防治责任；依据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），对生产建设单位进行通报批评。

部分项目水土保持监管缺失。舒城县苦栗寨建筑石料用安山岩矿采矿点项目连接道路区域，未按水土保持方案要求建设排水沟和沉砂池。裕安区振兴溪镜二期项目、叶集化工园区市政道路配套工程、金寨县史河安徽段防洪治理工程临时堆土场、舒城县和襄高速千人桥镇道路施工标段和棠树取土场5个项目，均存在未建临时排水沟等水土保持措施不落实问题。

（一）整改实施主体：金寨县、舒城县、裕安区、叶集区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市水利局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：加强项目水土保持监管，落实水土保持措施。
（五）整改措施

1. 舒城县督促施工单位按照水土保持方案落实各项措施，针对舒城县苦栗寨建筑石料项目，责令企业完善排水沟和沉砂池；针对和襄高速千人桥镇段施工项目，督促施工单位完善施工拦挡、排水沟、沉沙池；针对棠树取土场督促施工单位完善密目网覆盖、拦挡、排水沟、沉沙池等临时措施。（2025年4月底）

2. 裕安区责令振兴溪镜二期项目的施工单位按项目水土保持方案设计要求，对现场裸露地块全部进行苫盖，临时排水沟全部布设到位，确保排水通畅。对振兴溪镜二期项目其它水土保持措施落实情况进行全面排查，确保落实到位。（2025年6月底）

3. 叶集区责令叶集化工园区市政道路配套工程项目严格落实水土保持方案，对裸露部分区域进行苫盖，确保水土保持方案落实到位。（2025年4月底）

4. 金寨县加强现场监管，责令史河安徽段防洪治理工程临时堆土场建设、监理及施工单位落实水土保持防治责任，全面落实完善苫盖、排水等水土保持措施。（2025年4月底）

十三、河道采砂管理不到位。超量采砂。2019年至2023年霍邱县淠河段采砂1003万吨，超《淠河河道采砂规划（2019-2023年）》规定开采量的11%，其中2021年采砂量为412万吨，超年度控制开采量的128%。

（一）整改实施主体：霍邱县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市水利局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：超量采砂行为查处到位。

（五）整改措施

霍邱县对违规超量开采的企业依法实施行政处罚，对相关责任人进行约谈；加强可采区各砂场现场监管力度。

十四、河道疏浚采砂监管不到位。《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》要求，因吹填固基、整治疏浚河道、航道和涉水工程进行河道采砂的，应当编制采砂可行性论证报告，报经有管辖权的水行政主管部门批复同意。金寨县在实施史河金寨段幸福河湖生态修复工程中，未按要求编制采砂可行性论证报告，也未按六安市砂石资源管理相关规定将实施方案报上级水行政主管部门批复同意，即于2024年4月开工。

（一）整改实施主体：金寨县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市水利局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：完善涉河工程审批程序。

（五）整改措施

根据安徽省水利厅《关于进一步加强河道采砂管理工作的指导意见》（皖水河湖〔2023〕130号）要求，疏浚砂上岸综合利用的，应编制疏浚砂综合利用实施方案，按照有关政策规定，金寨县加强河道疏浚砂利用监管，督促史河金寨段实施幸福河湖生态修复工程建设单位完善涉河工程报批程序，报送疏浚砂综合利用实施方案至市水利局技术审查后，由本级人民政府批准实施。

十五、河湖“清四乱”行动整治不彻底。霍山县磨子潭镇中学东侧黄尾河河道清淤临时堆放点占用河道岸线，系2023年水利部遥感问题，应于2023年11月底完成清理整治。督察发现，该点位尚有2万余吨砂石物料未清理。2019年舒城县水利局防洪影响评价批复要求，舒城县干汊河镇双龙电杆有限公司等3家企业应于3年内自行拆除厂区。截至本次督察，上述厂区仍未拆除，侵占河岸滩地面积达2.8万平方米。此外，霍邱县沣西干渠开发区段河道两岸有倾倒的生活垃圾等固体废物，裕安区固镇镇魏河河道管理范围内存在围网养鹅等现象。

（一）整改实施主体：霍山县、舒城县、霍邱县、裕安区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市水利局

（三）完成时限：2026年12月底

（四）目标任务：清理河岸、滩地、河道范围内的占用、垃圾、围网养殖等，恢复河道岸线生态环境。

（五）整改措施

1. 霍山县清理黄尾河河道清淤临时堆放点砂石物料，恢复河道自然状况，加强岸线巡查，巩固河湖“清四乱”成果。（2025年3月底）

2. 霍邱县清理沣西干渠开发区段河道两岸倾倒的生活垃圾等固体废物；加强日常巡查管护。（2025年3月底）

3. 裕安区清除固镇镇魏河河道管理范围内围网，控制养鹅数量，保障水生态、水环境安全。（2025年3月底）

4. 舒城县结合正在有序推进的杭埠河治理工程，对3家企业进行整体拆迁安置；强化生态环境管理，在3家企业尚未拆迁之前，责令企业全面落实固废、大气和水污染防治措施，严禁污水排入杭埠河；举一反三，进一步加大对河道两侧巡查力度，提高公众意识，确保不再发生此类问题。（2026年12月底）

十六、大气污染防治工作存在不足。重污染天气管控不到位。2023年12月30日至2024年1月1日重污染天气橙色预警Ⅱ级响应期间，六安市梦幻游乐园违反《六安市重污染天气应急预案》规定，连续3天燃放烟花爆竹。六安市公安局和金安区南山新区管委会未予制止，管控缺失。督察组抽查23家企业生产记录发现，重污染天气预警期间，裕安区荣昌新材料科技有限公司等10家企业未按要求落实停限产应急减排措施，以上均未依法予以处罚。此外，六安市重污染天气应急减排清单更新不及时，截至督察时，全市仍有1500余家涉气企业未覆盖，霍山县部分已停产搬迁或不涉气的企业未予以删除。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委，市公安局

（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：重污染天气应急减排清单动态更新，强化重污染天气管控，落实烟花爆竹禁限放相关规定。

（五）整改措施

各县区完善重污染天气应急预案，根据实际情况修订重污染应急减排清单并动态更新，及时删除已搬迁和不涉气企业。重污染天气预警期及时启动应急预案，强化重污染天气应急减排执法管控和烟花爆竹禁放宣传，严格落实停限产应急减排措施，杜绝禁燃区燃放烟花爆竹现象，对未按要求落实应急减排措施的行为依法依规调查处理。

十七、涉气企业环境问题频发。督察组抽查36家涉气企业发现，27家存在大气污染防治措施落实不到位问题，特别是叶集经济开发区和绿色板材工业园污染防治管理粗放。叶集区恒泰木业有限公司、佳和木业有限公司等16家木材加工企业存在生产时未运行废气治理设施、胶板加热工序废气直排、露天喷漆等问题。裕安区荣森装饰材料有限公司、六安市开发区迈明亚克力科技有限公司、霍山县永友竹木有限公司等7家企业存在废气收集不到位、废气治理设施不正常运行等问题。金安区明银机电制造有限公司、舒城县肉类食品有限责任公司、霍邱县合居天地生物燃料有限公司等企业存在未按要求建设废气治理设施、废气直排等问题。

（一）整改实施主体：叶集区、裕安区、霍山县、金安区、舒城县、霍邱县委和人民政府，市开发区工委和管委

（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：督促问题企业按照规范要求安装运行污染防治设施，并做好日常维护和管理工作。

（五）整改措施

1. 叶集区对16家木材加工企业环境问题逐项进行现场核实，制定整改措施及整改期限，要求企业定期维护污染防治设施，生产时确保有效收集处置废气，严禁露天喷漆，加强污染防治管理，专人负责企业环保工作，并定期检查跟踪企业整改到位，涉及违法行为的依法查处。

2. 针对27家企业中（叶集区16家除外）企业废气收集不到位、废气治理设施不正常运行等问题，涉及到的县区督促企业落实整改，按规范将废气收集到位，正常运行污染防治设施，涉及违法行为的依法查处。

3. 金安区督促明银机电公司对其使用低排放水性漆的浸漆工段增加污染防治措施，变更排污许可证，强化日常管理，确保各项污染防治措施落实到位；舒城县督促舒城县肉类食品公司立即停止使用焚烧炉并委托专业人员拆除无害化处理焚烧炉，同时对企业违法行为进行查处；霍邱县督促合居天地生物燃料公司对违规增设废气排口、烟道破损等问题进行整改，同时对企业环境违法问题进行立案查处。

4. 叶集区、裕安区、霍山县、金安区、舒城县、霍邱县、市开发区对辖区内涉气企业常态化开展排查，发现问题及时督促整改。

十八、锅炉大气污染综合治理进展滞后。《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，2020年底前基本完成燃气锅炉低氮燃烧改造。六安市176台在用燃气锅炉中，仍有70台未实施低氮燃烧改造，占比39.8%。《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，生物质锅炉应配套旋风+布袋等高效除尘设施。六安市纳入清单管理的66台在用生物质锅炉中，仍有34台未安装除尘设施或仅安装水膜除尘等低效除尘设施，占比51.5%。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委
（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：完成燃气锅炉低氮改造，生物质锅炉除尘设施均符合相关大气污染防治要求。

（五）整改措施

1. 70台未完成低氮改造的燃气锅炉按期完成低氮改造。

2. 淘汰每小时2蒸吨以下生物质锅炉，对每小时2蒸吨以上未安装除尘设施或仅安装低效除尘设施生物质锅炉按期安装高效除尘设施。

十九、柴油货车攻坚战实施不到位。六安市未按2019年省政府办公厅印发的《柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，制定老旧柴油货车和燃气车淘汰更新目标及实施计划。机动车排放检验与强制维护制度执行不严，未实现闭环管理。2020年5月至2024年6月，全市机动车排放检测机构检出的18596辆尾气排放不合格车辆中，有5489辆未按要求进行维修治理，比例高达29.5%。

（一）整改实施主体：市交通局、市生态环境局、市公安局，各县区委和人民政府，市开发区工委和管委

（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：严格执行机动车排放检验与强制维护制度。

（五）整改措施

1. 制定老旧柴油货车和燃气车淘汰更新目标和实施计划。

2. 对我市5489辆尾气排放不合格车辆，各县区主管部门督促在本县区检测车辆的车主按照要求对车辆进行维修，经维修后仍无法达到排放标准的，引导车主对未达标车辆进行报废。

3. 严格执行机动车排放检验与强制维护制度，对检出尾气不达标车辆进行梳理，要求尾气排放不合格车辆及时维修治理或报废。

二十、建筑施工扬尘管控不严。2020年以来，六安市检查发现建筑施工扬尘问题点位181个，仅立案处罚8件。奥特莱斯、碧桂园置地中央公园五标段、城北新城幼儿园等9个建设项目屡次出现扬尘管控不到位问题，六安市住建部门仅通过《中心城区建筑工地扬尘污染防治红黑榜》，对部分项目予以通报，未依法立案查处。

（一）整改实施主体：市住建局、各县区委和人民政府，市开发区工委和管委

（二）市直验收（监管）单位：市住建局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：落实建筑施工大气污染防治要求。

（五）整改措施

1. 坚持问题导向，组织执法人员加强对建筑施工扬尘污染防治要求和《安徽省住房和城乡建设系统行政处罚裁量权基准（2023年版）》《安徽省住房城乡建设执法领域承诺轻罚事项清单》学习，提高执法人员对违法违规行为的辨识和处置能力，严厉打击施工扬尘防治措施不到位问题，对于屡犯不改问题，依法立案查处。

2. 坚持目标导向，在全市部署开展2024-2025年秋冬季建筑施工扬尘及噪声污染整治，要求在建建筑工地按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》要求，落细防治措施，部署各级监管部门利用“空天地”智慧监控系统，加强对建筑工地扬尘防治网上在线巡查，进一步提升扬尘监控系统利用效率。

3. 坚持结果导向，建立在建项目扬尘防治网格化巡查和分级管控制度，要求各级监管部门每半月对辖区各类建筑工地开展1次巡检，每周开展1次夜查，对检查发现的问题，建立台账，明确整改期限，逐一落实整改。

二十一、水环境治理工作存在短板。城镇污水处理提质增效工作差距明显。《六安市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，全面排查污水管网功能状况、错混接等基本情况，到2021年底，县城生活污水集中收集率不低于55%。六安市部分县工作推进严重滞后。2023年，霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县县城生活污水集中收集率远未达到55%目标要求。霍邱县仅为20.91%，建成区170.38公里市政污水管网，仅排查检测5.9公里。由于雨污分流不彻底，霍邱县城区357渠上游雨水箱涵长期积存大量污水，雨天存在溢流风险，但霍邱县住建部门未采取措施进行系统整改，对357渠上游管网功能及错混接状况底数不清。2024年二季度，省住房城乡建设厅开展的城市黑臭水体例行监测发现，357渠氨氮浓度最高达18.6毫克/升，为重度黑臭。自2022年起，金寨县金叶水务老城区污水处理厂进水化学需氧量年均浓度逐年下降，2024年1-5月平均浓度仅为26.07毫克/升。

（一）整改实施主体：霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市住建局

（三）完成时限：2026年12月底

（四）目标任务：霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县县城生活污水集中收集率达到55%目标要求。霍邱县城区357渠水质达到《城市黑臭水体整治工作指南》中城市黑臭水体污染程度分级标准轻度黑臭以下（透明度≥25cm，溶解氧≥2mg/L，氨氮≤8mg/L）。

（五）整改措施

1. 霍邱县实施新蓼大道至城北第二污水处理厂污水管网连接工程，缓解城北污水处理厂运行压力；积极申报城区排水管网综合整治项目资金，尽快完善排水管网等基础设施，消除环境风险隐患；对357渠溢流口上游城区，包括光明大道、城隍庙大街、蓼城大道西、蓼中路、西湖大道北段、水门塘路区域的污水管网进行排查检测，根据管网检测结果，分区域分路段编制设计方案，并按照设计方案对污水管网实施新建、修复、改造等工程；编制357渠整改方案和沿岗河357渠入河口整治方案，加高357渠溢流口；实施县城北污水处理厂特许经营项目，加强运营管理调配，提高污水处理厂处理能力。城区污水集中收集率到2025年达到40%，2026年达到55%及以上。（2026年12月底）
    2. 金寨县编制并完善污水处置“一厂一策”系统化治理方案（2025年6月底前）；对世纪新城、大别山物流园等区域错接混接的管网进行雨污分流改造；实施新城区污水处理厂改扩建项目，污水处理能力在现有基础上增加2万吨/日；由县水利局实施仙花河流域管道改造工程，增强现代产业园区污水收集能力；实施老城区金寨县梅山史河两岸管网排查工程，查找管网问题并修复；实施金寨二中区域污水治理项目，收集河东盼桥下游区域污水；依托EOD项目对老城区管网进行改造，将沿线未接入的小区污水进行纳管收集，逐步提升老城区污水收集率和污水处理厂进水COD浓度。（2026年12月底）

3. 霍山县编制并完善污水处置“一厂一策”系统化治理方案；实施霍山县城区排水管网运营维护项目，对县生活污水处理厂收水范围内市政管网开展排查，加强对老旧小区、学校、医院、商业综合体等重点排水户的情况摸排;实施霍山县污水处理厂及配套管网等设施更新改造项目，开展系统治理，加强雨污分流整治，推进城区排水管网修复改造提升，污水收集率达到目标要求。（2025年12月底前完成主体工程，2026年5月底全面完工，9月底前收集率达到目标要求）
    4. 舒城县督促三峡项目公司对范围内治理的小区、道路等加快实施进度，实施雨污分流；城关镇结合老旧小区改造，加快实施雨污分流；相关责任单位对现有道路雨污管网局部存在错接混接，部分泵站无法正常工作等落实整改；县开发区督促工业企业进行厂区内部雨污分流改造。（2025年12月底）

二十二、农村生活污水收集处理问题突出。2024年，裕安区江家店镇、金安区木厂镇以及霍邱县龙潭镇、长集镇污水处理厂日均处理负荷不足30%；金安区马头镇、东桥镇，舒城县五显镇景山村、张母桥镇李堰村、阙店乡三湾村以及霍邱县约1/3的乡镇驻地，污水处理设施进水化学需氧量浓度均低于出水排放标准。舒城县部分乡镇污水处理设施运维工作存在明显短板。舒茶镇、春秋乡等6个乡镇污水处理厂自动监控设备长期闲置；桃溪镇污水处理厂自动监控数据显示出水总磷浓度长期超标；采样监测发现，舒茶镇和阙店乡污水处理设施出水化学需氧量浓度分别为145毫克/升、71.8毫克/升，超标2.63倍、0.8倍。

（一）整改实施主体：裕安区、金安区、霍邱县、舒城县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2026年12月底

（四）目标任务：提高农村生活污水收集率，切实做到污水应收尽收。乡镇污水处理设施运维规范，达标排放。

（五）整改措施

1. 裕安区对江家店中心小学处管网雨污混接进行雨污分流，对污水管网进行改建。（2025年3月底）
    2. 金安区印发《金安区乡镇污水处理设施管理办法》，开展木厂镇、马头镇、东桥镇污水管网全面排查工作，对破损管网进行维修，加快雨污分流改造，逐步提高收集率和进水浓度。（木厂镇2025年12月底，东桥镇、马头镇2026年12月底）
    3. 舒城县针对农村生活污水收集问题：组织培训提升乡镇基层环保监管能力，确保农村污水设施得到有效管护；对进水浓度低的处理设施全面排查，检修管网，做好后期保养管护，提高污水收集率；委托有资质、能力强的三方运维单位运维农村集中式污水处理设施，加强进水水质监测；分类改造，摸排实际处理远小于设计处理量的村级污水处理设施，按规范报批，分批次申请改造成“二级厌氧+小型人工湿地”处理工艺，节省运维成本，提高污水治理效果；定期清理无动力污水处理设施，一年至少一次，规范处置淤泥、粪污，确保运行正常。针对部分乡镇污水处理设施运维工作存在明显短板问题：组织培训强化基层环保监管能力，确保乡镇污水处理设施得到有效管护；完善在线自动监控设备。完成6个乡镇集镇污水处理厂闲置在线自动监控设备的检修、重启工作，按照4小时一次的标准提高自动监测频次。加强舒茶镇、春秋乡等乡镇集镇污水处理厂管网检修、维护，对老旧管网开展更新改造、修复，新建延伸污水管网，提高农村生活污水收集率，提升进水浓度。通过在线自动监控、自行监测、比对监测等，加强出水水质监管，确保污水处理厂出水水质稳定达标。（2025年12月底）

4. 编制《霍邱县乡镇政府驻地污水处理厂提质增效“一厂一策”实施方案》（2024年12月底）。开展乡镇政府驻地污水处理厂问题排查，实施污水管网排查检测修复，分年度推动乡镇污水收集入户管网设计和建设（2025年12月底）。实施乡镇污水厂改造升级，开展乡镇污水收集入户管网建设，完善排水管道建设质量管控、健全乡镇污水治理和管网管理长效机制。（2026年12月底）
二十三、污水直排问题仍然存在。裕安区苏埠镇戚桥村方小河存在多处污水直排口，其中福宝石材城北侧桥西污水排放口化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为1100毫克/升、9毫克/升和5.52毫克/升，分别超地表水环境质量Ⅲ类标准54倍、8倍和26倍。霍邱经济开发区中心小学北侧也存在多处生活污水直排口，在其中一处排口采样监测发现，化学需氧量、氨氮浓度分别为45.8毫克/升、8.49毫克/升；霍山县高庙河桥下排口氨氮浓度为4.7毫克/升，水质均为劣Ⅴ类。
（一）整改实施主体：裕安区、霍邱县、霍山县委和人民政府
（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2026年6月底

（四）目标任务：解决污水直排问题。

（五）整改措施

1. 裕安区对戚桥村部分临河住户生活污水进行治理，其中5户进行改厕，7户接入村级污水处理设施。苏埠镇申报苏戚路污水管网项目，预计2025年7月下达计划，项目下达后将立即组织实施，项目完成后确保生活废水排入苏埠镇污水处理厂，彻底解决戚桥村生活废水雨污混流问题。（2026年6月底）
    2. 霍邱县对中心小学北侧污水直排问题进行全面排查整治，发现问题及时解决。对已有污水管网进行全面排查整治和雨污分流改造，提高收水区域污水收集率。同时加强后续运维管护。（2025年3月底）
    3. 霍山县立即对高庙河桥下排口进行溯源排查，并开展应急措施对渗漏点进行修复，防止生活污水直排（2024年12月底）；实施霍山县东部片区地下管线升级改造工程，开展工程性系统治理，对沿线管网进行修复，对雨污混接点进行改造。（2025年12月底）

二十四、水环境综合治理项目进展缓慢。《霍邱县城东湖水体达标方案》明确要求，2022年12月底前完成入湖口截污控源项目。截至督察时，该项目无实质性进展。舒城县朱槽沟流域人工湿地及生态修复工程是2023年度中央水污染防治资金支持项目，应于2024年12月完工，但该项目2024年4月才签订施工合同，合同约定2025年3月底完工。

（一）整改实施主体：霍邱、舒城县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2026年6月底

（四）目标任务：按时完成工程建设并通过竣工验收。

（五）整改措施

1. 霍邱县及时启动城东湖入湖口截污控源项目建设，2025年10月底前完成立项、可研、初设、施工图设计、工程预算清单编制等工程招标前的所有程序，待项目资金下达，及时完成工程建设。（2026年6月底）
    2. 舒城县严格按照合同约定督促施工单位倒排工期，在保障工程质量及安全的前提下，进一步加快工程建设进度，确保按时竣工验收。（2025年6底）

二十五、固体废弃物管理存在薄弱环节。建筑垃圾处置统筹谋划不足。六安市及各县区对建筑垃圾资源化利用工作重视不足，均未按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求编制建筑垃圾污染环境防治工作规划。2024年3月，省住房城乡建设厅等部门印发《安徽省建筑垃圾管理专项整治行动方案》，要求各市全面梳理排查存量建筑垃圾堆放情况。六安市排查不严不实，金寨县梅山镇梅山村西站加油站东侧、汤家汇镇中心学校东侧、梅山镇三里井村叶家粉坊北侧、叶集区史河街道观山村马道河北侧，仍存在建筑垃圾露天堆放的情况。金寨县建筑垃圾消纳场至今未办理环评手续，也未落实污染防治措施。

（一）整改实施主体：市城管局、各县区委和人民政府，市开发区工委和管委

（二）市直验收（监管）单位：市城管局（城区），市住建局（乡镇及村庄）

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：对露天零星堆放的建筑垃圾清运处理。充分利用建筑垃圾资源化利用场所、消纳场所处理建筑垃圾。

（五）整改措施

1. 市城管局牵头组织编制市级建筑垃圾污染环境防治工作规划（包含各区），各县编制本县建筑垃圾污染环境防治工作规划。
    2. 进一步开展建筑垃圾专项整治工作，开展建筑垃圾存量治理，加大执法打击力度，依法依规从严从速查处违规处置建筑垃圾的行为，通报一批典型案件。
    3. 金寨县对梅山镇梅山村西站加油站东侧堆放的拆迁垃圾和梅山镇三里井村粉坊北面的建筑垃圾进行清理，运往城区建筑垃圾临时堆放点存放；对汤家汇镇中心学校东侧倾倒裸露的建筑垃圾进行清理，运往附近和襄高速公路建设工地进行回填。实施建筑垃圾临时堆放点（金寨县建筑垃圾消纳场）整治项目，根据安徽省城建设计院设计方案，对堆放的建筑垃圾全部挖出筛选分类，进行资源化和无害化处理，既有建筑垃圾处置后对消纳场进行封场并对场地进行绿化和生态修复。同时在城区新建固体废弃物处理中心，处理城区新增建筑垃圾。
    4. 叶集区对史河街道观山村马道河北侧露天堆放的建筑垃圾立即进行清理并运往城区建筑垃圾临时堆放点存放，并做好相关资料留存；严格对照《安徽省建筑垃圾管理专项整治行动方案》文件要求对叶集区范围内的存量建筑垃圾堆放情况进行全面排查梳理，并建立排查情况台账，做到发现一处整改一处。

二十六、部分企业危废管理不到位。安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司环评文件明确提出，焊丝车间废水预处理过程中析出的结晶需要进行危废鉴定，根据鉴定结果处置，结果未出前暂按危废管理。督察发现，2023年以来，该企业在未进行危废鉴定的情况下，擅自将18.87吨结晶销售给无危废处置资质的公司。此外，六安市至祥木业有限公司、浩博雅木业有限公司、瑞立车厢制造有限公司等多家企业存在危险废物未分类储存、未设置危险废物贮存场所识别标志、未建立危险废物管理台账等问题。

（一）整改实施主体：金寨县、叶集区、金安区委和人民政府
（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：按规范进行危险废物管理。

（五）整改措施

1. 金寨县督促安徽鸿鹄智创公司对经污水处理析出的结晶体进行鉴定，依法依规进行查处，并根据鉴定结果按规范进行处置，处置前企业现有水处理析出的结晶体全部按照危废管理进行暂存。（2025年12月底）
    2. 叶集区督促至祥木业、浩博雅木业公司建立危险废物管理台账，规范管理和处置危险废物，并定期进行检查，涉及违法行为的依法查处，确保企业产生的危险废物得到妥善处置。（2025年3月底）
    3. 金安区督促瑞立车厢制造有限公司严格按照危险废物管理要求，分类储存、设置危险废物贮存场所识别标志，建立危险废物管理台账。（2025年3月底）

二十七、餐厨垃圾资源化利用工作存在差距。2023年第四季度，住房和城乡建设部生活垃圾分类评估情况通报，六安市厨余垃圾分类处理占比14.4%，低于同类型城市平均值两个百分点。2023年六安市餐厨垃圾日均收集处理量仅为103.6吨，经测算，餐厨垃圾收集率不足47%，大量餐厨垃圾未得到分类收集和资源化利用。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府，市开发区工委和管委
（二）市直验收（监管）单位：市城管局

（三）完成时限：立行立改，长期坚持

（四）目标任务：推动厨余垃圾分类投放、收运和分类处理，力争厨余垃圾分类处理比例达到全国同类型城市平均水平。

（五）整改措施

1. 加强宣传教育，普及餐厨垃圾相关法律法规和规章，引导餐厨垃圾产生单位做好餐厨垃圾分类投放工作。
    2. 在餐厨垃圾集中路段和单位投放餐厨垃圾（泔水）专用桶，提高餐厨垃圾收集率。
    3. 规范餐厨垃圾处理，积极探索餐厨垃圾的资源化利用方式，不可再利用的运往垃圾焚烧厂进行无害化处理。

二十八、生活垃圾填埋场地下水污染问题突出。2022年六安市生活垃圾填埋场土壤和地下水环境现状调查评估发现，5个生活垃圾填埋场地下水氨氮、氯化物等部分指标超标。其中，六安市区和金寨县2个生活垃圾填埋场地下水特征污染物超出边界范围。六安市部分县区住建、城管等部门对防控垃圾填埋场地下水污染风险重视不够，截至督察时，霍邱县、金寨县、叶集区仍未对垃圾填埋场开展防渗排查改造、地下水环境状况详细调查和评估，也未采取必要措施阻断污染进一步加重。2023年以来，霍邱县、金寨县垃圾填埋场自行监测数据显示，地下水常规指标多次出现超标情况。

（一）整改实施主体：市城管局，金寨县、霍邱县、叶集区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市生态环境局（市区），市城管局（各县和叶集区）

（三）完成时限：2025年12月底

（四）目标任务：地下水污染情况逐步改善，地下水常规指标达到相关标准。

（五）整改措施

1. 市城管局实施市生活垃圾填埋场地下水治理的帷幕灌浆垂直防渗工程，防止对周边地下水、土壤造成污染。
    2. 金寨县在认真做好垃圾填埋场地下水环境自行监测、分析研判工作的同时，委托有资质的第三方机构对垃圾填埋场开展防渗排查、地下水环境状况详细调查和评估。根据排查及风险评估结果，采取有效措施进行防渗改造，并确定下一步治理修复措施。
    3. 霍邱县加强填埋场库区管理，严格按照规定进行地下水环境监测工作。进行生活垃圾填埋场详细调查和评估，有序开展防渗排查改造。
    4. 叶集区加强区垃圾填埋场库区管理，委托第三方检测公司对垃圾填埋场开展防渗排查、地下水环境状况详细调查和评估，编制风险评估报告，根据排查结果，针对性采取有效措施进行防渗改造和治理修复。严格按照规定常态化开展地下水环境自行监测工作。

二十九、农用薄膜、农药包装废弃物管理处置有短板。台账管理不规范。督察组抽查发现，金安区心连心农资门店、叶集区美鹏再生资源有限公司等14家农膜、农药包装废弃物回收点普遍存在未按要求保存台账两年，台账内容不全，未记录农药包装废弃物去向信息等问题，难以全程追溯农药包装废弃物回收处理情况。《农药包装废弃物回收处理管理办法》规定，农药生产者、经营者应当采取有效措施，引导农药使用者及时交回农药包装废弃物。督察组抽查6家农药经营部发现，2023年共售出农药12635瓶（袋），仅回收719瓶（袋），占比5.69%。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市农业农村局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：建立健全农膜回收利用台账管理制度，完善废旧农膜、农药包装废弃物回收处理台账。

（五）整改措施

1. 各县区农业农村部门要健全完善废旧农膜、农药包装废弃物回收处理体系，督促废旧农膜、农药回收（站）点和回收处理企业建立废弃物回收台账，加强废弃物的统计工作。
    2. 金安区加强台账管理，建立农药包装废弃物回收台账，记录农药包装废弃物的数量和去向信息。建立和完善农药包装废弃物的回收体系，不断提高农药包装废弃物的回收率。通过各种渠道加强农药包装废弃物回收处理的宣传和教育，提高公众对农药包装废弃物回收处理重要性的认识。
    3. 叶集区督促农资回收经营点规范保存回收台账。指导回收站（点）按照台账格式，规范记录农药农膜包装废弃物去向信息，全程追溯农药农膜包装废弃物回收处理情况。

三十、铁矿采选和机制砂行业生态环境问题突出。违规倾倒填埋尾砂和压滤污泥问题多发。2019年11月至2024年3月，霍邱县鲁班再生资源有限公司未按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》规定开展环境本底调查和环境风险评估，以生态修复名义将120余万吨尾砂填埋在3号、4号废弃矿坑中。2023年1月，4号矿坑被纳入全省废弃矿山生态修复项目年度实施计划，鲁班再生资源有限公司未落实修复要求，仍继续向4号废弃矿坑填埋尾砂。今年5月督察组暗访发现后，鲁班再生资源有限公司仓促对4号废弃矿坑内的尾砂进行覆土并栽种树苗，试图掩盖真相。截至督察时，栽种的400余棵树苗已全部死亡。霍邱县彭店建筑石料省级矿山地质环境治理资金补助项目，于2018年通过治理修复工程验收后，缺乏长效管护，3号废弃矿坑（位于彭店建筑石料矿范围内）被倾倒大量尾砂和压滤污泥。张庄矿业有限责任公司、霍邱县鑫亚商贸、三久矿山物资等5家企业也存在违规将尾砂和压滤污泥倾倒、填埋坑塘、洼地现象，仅霍邱县周集镇、冯井镇、范桥镇、高塘镇、马店镇就存在倾倒、填埋点17处，占地180.2亩。

（一）整改实施主体：霍邱县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市自然资源局、市工信局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：问题整改到位，明确固废去处和综合利用方式。

（五）整改措施

1. 责令鲁班再生资源有限公司对填埋在3号、4号废弃矿坑中尾砂的数量、属性进行调查及分析，委托专业机构编制整改方案，按照整改方案规范处置。                                   
    2. 责令鑫亚商贸、三久矿山、华安达商混、先棋新型建材等企业对倾倒、填埋点尾砂和机制砂滤泥的数量、属性进行调查及分析，委托专业机构对违规倾倒的17处点位编制分类整治方案，按照整治方案进行治理。 
    3. 加强尾砂和压滤污泥综合利用，责令鑫亚商贸、三久矿山、华安达商混、先棋新型建材等4家企业委托具有处置能力的单位对尾砂和压滤污泥进行规范处置。责令张庄矿业建立一般工业固体废物流向台账，明确固废去处和综合利用方式，加快推进尾砂消纳项目建设，减少尾砂产排，源头治理固废违规处置现象。
    4. 进一步压实属地责任和县直牵头单位监管指导责任，建立长效机制，确保问题改彻底、改到位、不反弹。

三十一、突出生态环境问题排查整改不力。安徽刘塘坊矿业未按环境影响后评价要求取消废石临时堆场，大量废石露天堆放。安徽金安矿业有限公司高性能充填胶凝材料技改项目未批先建。霍邱县红卫新型建材科技有限公司未取得预拌砂浆生产企业备案证书，擅自生产。安徽富凯矿业、开发矿业、霍邱县金日晟矿业等5家公司均存在物料露天堆放等问题。李营子班台子矿业、大昌环山矿业、霍邱县宏通循环科技等3家公司均存在抑尘措施落实不到位，灰尘弥漫严重等问题。2021年第二轮中央生态环境保护督察期间，有群众反映兴达矿业存在露天生产，扬尘扰民问题。该信访件于2021年7月完成整改，并通过验收销号。督察发现，兴达矿业仍有大量尾砂堆积，在外运过程中，未采取任何抑尘措施，扬尘污染严重，整改验收不严不实。《安徽省突出生态环境问题排查整改奖惩工作管理办法》规定，县（市、区）党委和政府常态化开展本辖区突出生态环境问题大排查。2023年，全省组织开展突出生态环境问题大排查大整治专项行动，但霍邱县排查不彻底，辖区内铁矿采选和机制砂行业存在的突出生态环境问题均未上报。

（一）整改实施主体：霍邱县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市工信局、市生态环境局、市住建局、市交通局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：环境问题整改到位，相关手续完善到位，违法行为查处到位。

（五）整改措施

1. 责令刘塘坊矿业严格落实环评文件及批复要求，取消废石临时堆场。

2. 责令金安矿业尽快完善相关环评手续。

3. 责令霍邱县红卫新型建材科技有限公司及时办理备案手续。
4. 责令安徽富凯矿业、开发矿业、霍邱县金日晟矿业等5家企业立即进行整改，按照大气污染防治相关要求落实管控措施。
5. 责令李营子班台子矿业、大昌环山矿业、霍邱县宏通循环科技等3家企业立即进行整改，正常运行破碎车间除尘设施，生产车间抑尘措施和厂区扬尘管控措施落实到位。

6. 对兴达矿业堆存的尾砂进行清理清运。

7. 责令兴达矿业加强运输车辆管理，严格落实车辆冲洗、密闭运输等扬尘防治措施。

8. 对涉嫌存在的违法行为依法依规进行调查处理。

9. 制定《霍邱县矿产采选尾砂和机制砂滤泥大排查大整治专项行动实施方案》，举一反三，全面排查铁矿采选和机制砂行业存在的相关问题，建立问题台账，纳入“1+1+N”突出生态环境问题整改责任清单进行调度。

10. 持续推进突出生态环境问题“大排查、大起底、大整改”工作，增强主动发现问题的能力。

三十二、农业养殖生产管理粗放。畜禽养殖污染问题多发。《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》明确“污水贮存设施内壁和底面应做防渗处理”。督察组抽查六安市26家生猪养殖企业，8家存在污染问题，3家存在粪污消纳土地不足问题。其中，裕安区固镇镇春润家庭农场、叶集区孙岗乡玉皇阁村开心家庭农场等5家企业沼液暂存在周边未做防渗的坑塘。金寨县白塔畈镇刘冲养殖场养殖废弃物倾倒在场区周边农田。叶集区史记种猪有限公司6000头存栏母猪需消纳土地2600余亩，实际消纳土地仅为887亩。

（一）整改实施主体：裕安区、叶集区、霍邱县、金寨县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市农业农村局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：畜禽养殖污染问题整改到位，粪污得到妥善处理。

（五）整改措施

1. 裕安区督促固镇镇春润家庭农场氧化塘铺设防渗膜。督促成兵家庭农场定期清运猪粪和氧化塘污水，做到还田还林，确保粪污资源化合理利用。同时做好台账管理、确保粪污流向明确。

2. 叶集区督促指导孙岗乡玉皇阁村开心家庭农场在沼液暂存坑塘底部铺设黑膜，督促史记种猪有限公司增加土地消纳面积，签订消纳协议。

3. 霍邱县责令申徽农牧、华龙、锐耀3家养殖企业停止污水直排，及时清理被污染的沟塘，后续沟塘如作为养殖氧化塘须铺设污水防渗膜，防止污水渗透。

4. 金寨县督促白塔畈镇刘冲养殖场清除周边农田养殖废弃物，恢复农田原样。指导太平山扶贫养猪场做好养殖废弃物收集，并建立养殖废弃物收集处理台账。

5. 裕安区、叶集区、霍邱县、金寨县对辖区内畜禽养殖企业全面摸排，加强农业养殖生产环境监管力度，切实解决畜禽养殖环境污染问题。

三十三、水产养殖尾水监测开展不到位。2019年印发的《安徽省关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》明确要求，应加强养殖尾水监测。2020年以来，六安市238户水产养殖主体，仅开展养殖尾水监测74户次。近4年来，叶集区52户和舒城县69户水产养殖主体从未开展养殖尾水监测，尾水监测的频次和覆盖面明显偏低。

（一）整改实施主体：各县区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市农业农村局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：按照《安徽省关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》要求，对规模以上水产养殖场开展监测，实现尾水达标排放或循环利用。

（五）整改措施

1. 全面梳理养殖主体，甄别养殖类型和核准承包人信息。

2. 分类制定养殖尾水监测计划，分类别定期开展养殖尾水监测工作。

3. 强化监管，督促养殖尾水不达标的主体限期整改，严禁超标排放。

三十四、秸秆粪污资源化利用不到位。粪污资源化利用项目未充分发挥效益。六安市获得财政项目资金支持建设的11个粪污资源化处置中心项目中，6个存在不同程度的产能闲置问题，2023年平均利用率约为20%，涉及财政资金6128万元。其中，霍邱县徽沼可再生能源科技有限公司沼液排至未做防渗的坑塘，部分有机肥露天堆放，周边沟渠存在淋溶液排放痕迹。对厂内淋溶液采样监测发现，化学需氧量、氨氮、总磷浓度为14000毫克/升、959毫克/升和224毫克/升，分别超地表水环境质量Ⅲ类标准699倍、958倍和1119倍。

（一）整改实施主体：霍邱县、裕安区、舒城县、金寨县委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市农业农村局

（三）完成时限：2025年6月底

（四）目标任务：充分发挥粪污资源化利用项目效益；消除徽沼可再生能源科技公司对周边污染影响。

（五）整改措施

1. 霍邱县积极引导徽沼可再生能源科技、荣益喜洋洋有机肥、乾农能源3家粪污资源化处理中心对接县高标准农田项目实施单位、种植大户、合作社等，提高有机肥的使用量。扩大粪污收集范围，并规范建立粪污收集、有机肥销售台账。鼓励有机肥企业积极参加各级举办的废弃物会展等相关活动，宣传自身产品，扩大产品销售范围。督促霍邱县徽沼可再生能源科技有限公司对4号沼液池进行铺膜防渗措施；将露天堆放的半成品有机肥及时清理转运到加工车间；对沼液消纳农田田埂进行加固，防止再次渗漏到沟渠内；对周边沟渠污水进行拦截，用污水泵把沟渠内的污水抽到1号沼液池，对沟渠里的污泥进行清理。

2. 裕安区积极帮助华好有机肥公司粪污资源化处理中心对接区内高标准农田项目实施单位、种植大户、合作社等，提高有机肥的使用量。督促粪污处理中心扩大粪污收集范围，并规范建立粪污收集、有机肥销售台账。鼓励有机肥企业加大宣传推销力度，扩大产品销售范围。

3. 舒城县督促沃土肥业有限公司严格按照《中华人民共和国肥料管理条例》，规范肥料的生产和销售流程，全面推广运用有机肥，进一步提高秸秆粪污资源化利用率。

4. 金寨县指导弘远农业科技开发有限公司与养殖企业签订粪污收购协议，定期收购养殖场粪污，指导企业和种植业基地合作，全面推广运用有机肥，并建立收购粪污和运用有机肥台账。

三十五、秸秆粪污资源化利用数据失真。督察发现，叶集区农业农村部门对六安市绿森新能源科技有限公司、安徽省仓晟生物科技有限公司上报的秸秆实际利用量、有机肥实际生产量相关数据，审核把关不严，2023年上报数据较实际分别虚高1.67倍和7.67倍。

（一）整改实施主体：叶集区委和人民政府

（二）市直验收（监管）单位：市农业农村局

（三）完成时限：2025年3月底

（四）目标任务：各秸秆粪污资源化利用企业规范、真实填报数据。

（五）整改措施

组织人员核实点位企业情况，掌握企业资源化利用实情数据，加强针对性宣传。加强业务指导和审核把关。加大秸秆粪污资源化利用企业走访指导力度，掌握企业生产情况，审核把关台账内容，督促企业精准填报数据，健全完善秸秆粪污资源化利用台账。
— 50 —
— 49 —


